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J% i ZAC CONFLUENCE | — Généralités p—

RAPPEL DES PRINCIPALES DATES :

03 Novembre 2003 : Création de la ZAC Confluence par Arrété Préfectoral
* 09 Février 20006 : Approbation dossier de réalisation de la ZAC par Arrété Préfectoral
26 Avril 2006 : Concession d'aménagement a la SEM 47
 Juin 2007 : Notification marchés travaux
« 18 Mars 2008 : 1ere cession
« 1¢ janvier 2019 : Dissolution du Syndicat mixte — gestion par la CCCCP

PRESENTATION SYNTHETIQUE :

 Pdle d’activités économiques a usage exclusif d’activités économiques
 Superficie : 54,75 ha

FIN DE LA CONCESSION CONTRAT INITIAL: 12 Juin 2024

FIN DE LA CONCESSION suite délibération par avenant numéro 4: 12 Juin 2026
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Montant €HT

Travaux 31701 € Reprise du tympan ‘Pont du Rec’

Gestion (honoraires techniques, impdts et assurance, ...) 4 050 € Pangeo (Bornage)

Frais financiers 240 €
Rémunération société 18 254 €
TOTAL 58 397 €
Vente Parcelles ZO 128-194-231 330732 €
Participation collectivite 166 667 €

TOTAL 520 607 €
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#;72000689’§fzilfifftoﬁézizsDE ZAC CONFLUENCE | - Realise en 2024

DEPENSES REALISEES : 58 397 € HT
RECETTES REALISEES : 520 607 € HT
FINANCEMENT fin 2024 338595 €

Amortissement emprunt : - 200 540 € HT

TRESORERIE fin 2024 369 542 € HT
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Travaux prévus dans le dossier de création de la ZAE | restant a réaliser

Annee Liste des travaux Montant
2025 Changement éclairage en LED 318064 €
2026 Haies arbustives 30 000 €

2025-2026 | Imprévus 120 000 €

TOTAL 181 864 €
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Travaux a réaliser 2025-2026

Lot~ aronne

p POLE D’ACTIVITES DE LA CONFLUENCE
onfluent et Plan de commercialisation

oteaux Prayssas

888 Boraeai
[As2] —

Changement éclairage en LED o

Communauté de communes

[
88 $
8@ & )
Echangeur il AR R N\ | 7] | ) e —— O el
Direction sortien® 6
Toulouse
V 3 4
/
[ A62 | Entrée ZAE
o
@ Lots disponibles a la vente
\ TOULOUSE
SUD-EST — SUD-OUEST o
4-GLS 1 - Lherisson Paysages
7 - Ets Miner 2-TB2S
10 - SARL Comin d’Ambroso 3 - STEP
11 - Geneste Construction 5 - Cobois
22 - Hotel d'entreprises de Mahourat : 6 - Agro Technique T
- KLAAS All Road Maintenance N EST NORD-OUEST
+ ASD Sud-Ouest 9 - Piscine Waterair 15 - SARL VPI 31 - CABSO / MBSO
- Catymet 12 - Garage Pagnoux 17 - Ecofrance 3 - STEP
28 - Commerces 13 - L'CEuf Gascon 18 - Eria Systemes 16 - Ambonati Industrie
- Hotel/Restaurant de la Confluence 14 - Soregom 19 - Cosy Fruits SAS 24 - Bioviver - Léa Nature
« Boulangerie de la Confluence 23 - Entrepot Damazan 25 - AZEau 27 - ValOrizon / CENA / SATAR

sema47z

Lot-et-Garonne

- Fleurs et Passion Confluence 26 - Biocoop Sud-Ouest 27 - Ecoparc : Archiméde / Ecoreso / - l
* Le Rond-Point 29 - Les Frigos du Confluent 27 - Techno Service Elise Atlantique / Plateforme Label Emmats / 0 8 0 5 3 8 3 8 4 7 SEWIFQ & aPPe
- Cabinet Combabessouse 32 - DI-LOC-COM / BM Rent Techno Spares Véolia Propreté graturts

33 - Station Bio GNV 35 - Eurorepar Car Service 34 - Hydraulique Aquitaine 27 - Bureau de I'économie
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NFLUENCE | - Perspectives des ventes fin de concession

@ Lots disponibles a la vente

Communauté de communes

y 4
[ A62]

Direction
Toulouse

SUD-EST

4-
7-
10 -
11-
22 -

28 -

33-

GLS

Ets Miner

SARL Comin d’Ambroso
Geneste Construction

Hotel d'entreprises de Mahourat :
* KLAAS All Road

+ ASD Sud-Ouest

+ Catymet

Commerces

+ Hotel/Restaurant de la Confluence
+ Boulangerie de la Confluence

* Fleurs et Passion

* Le Rond-Point

- Cabinet Combabessouse
Station Bio GNV

onfluent et
oteaux Prayssas

2025: Cession
Terrain CD47

Echangeur
sortien®6

=\

Cessions 2025-2026

POLE D’ACTIVITES DE LA CONFLUENCE

Plan de commercialisation
2026: Lots 5b/5q
30 € HT /m?

2026: ZB 243
20€m?

Direction
Bordeaux

—

Entrée ZAE

\ TOULOUSE

SUD-OUEST (1H30)
1 - Lherisson Paysages
2-TB2S
3-STEP i
5 - Cobois B\ =
6 - Agro Technique — 24 €HT/m2 . ~

Maintenance NORD-EST NORD-OUEST —— \ [D300]
9 - Piscine Waterair 15 - SARL VP 31- CABSO/ MBSO SCI Padel S
12 - Garage Pagnoux 17 - Ecofrance 3 - STEP ‘
13 - L'CEuf Gascon 18 - Eria Systemes 16 - Ambonati Industrie \
14 - Soregom 19 - Cosy Fruits SAS 24 - Bioviver - Léa Nature .
23 - Entrepot Damazan 25 - AZEau 27 - ValOrizon / CENA / SATAR

Confluence 26 - Biocoop Sud-Ouest 27 - Ecoparc : Archiméde / Ecoreso / R

29 - Les Frigos du Confluent 27 - Techno Service Elise Atlantique / Plateforme Label Emmatis / 0 8 0 5 3 8 3 8 47 SEWIFE & aPPEl s e m 47
32 - DI-LOC-COM / BM Rent Techno Spares Véolia Propreté gratu|ts
35 - Eurorepar Car Service 34 - Hydraulique Aquitaine 27 - Bureau de |'économie Lot-et-Garonne
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2025

2025

2025

2025

Fossé Conseil Départemental 830 m?
LOT N° 31 - Preneur SC| PADEL 5500 m*  132000¢€ 24 €
Lot N® 3b/5q 3219 m? 96 570 € 30€

/B 243 - Lot en assainissement

. 5494 m? 109 880 € 20 €
non collectif
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Rappel : trésorerie au 31/12/2024 369 542 € HT
DEPENSES PREVISIONNELLES : 220 463 € HT
RECETTES PREVISIONNELLES 2025-26: 338 114 € HT

SOLDE A LA FIN DE LA CONCESSION : 148 597 € HT
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S
Lot~ aronne
N ZAC CONFLUENCE
s E: Trésorerie
05/02/2024 o Réalisé
DEPENSES Bilan 2024 A fin 2023 2024 A fin 2024 2025 2026 Nouveau bilan Ecart
Commentaires
€ HT € HT €HT € HT € HT € HT € HT

Etudes pré-opérationnelles 131 054 127 554 3500 131 054 0 0 131 054 0
Acquisitions 2 419 102 2419 102 0 2 419 102 0 0 2 419 102 0
Mise en état des sols 55 222 55 222 0 55 222 0 0 55 222 0
Travaux 5894 544 5671544 31701 5703 245 121 864 60 000 5 885 109 -9 435 |Devis reajusté pourles travaux du Pontdu Rec
Gestion 400 183 391 615 4703 396 318 5 000 2 000 403 318 3135 |Prise encompte honoraires GEomeétre pour bornage Lot ZB 243
Frais financiers 344 271 340 788 240 341 028 0 0 341 028 -3 243 |Calcul automatique
Rémunération société 640 704 593 744 18 254 611 997 15 502 16 097 643 596 2892 |Calcul automatique

0 0 0 0
TOTAL DEPENSES 9 885 079 9 599 565| 58 397 9 657 963 142 366 78 097 9 878 426 -6 651

RECETTES
Ventes
en TVA 5175 638 4624 573 330 732 4 955 305 131 664 206 450 5293 419 117 781 |Valorisation Lot ZB 243
Cessions collectivités 0 0 0 0 0 0
Subwventions 10 617 10 617 0 10 617 10 617 0
Indemnisation TEREGA 8 370 8370 0 8370 8 370 0
Participations 4634171 4 467 503 166 667 4634 170 4634 170 -1
Produits financiers 57 223 57 239 9 308 66 547 f 66 547 9324
Produits divers 13 900 13 900 i 13 900
TOTAL RECETTES 9 886 019 9 168 302 520 607 9 688 909 131 664 206 450 10 027 023 127 105
Recettes - Dépenses 940 -431 264 462 211 30 946 -10 702 128 353 148 598 133 756
Cumul recettes - dépenses 20 245 i 148 597
FINANCEMENT

Emprunt 2 967 086 2 967 086 2 967 086 0 0 2 967 086 0
Amortissement emprunt -2 967 086 -2 766 546 -200 540 -2 967 086 0 0 -2 967 086 0
Avance 352 082 352 082 0 352 082 352 082 0
Remboursement avance -352 082 0 0 -352 082 -352 082 0
Mouvement de TVA 0 -695 -5 695 -6 390 f -6 390 -6 390
Remboursement TVA 0 0 0 6 390 6 390 6 390
Fournisseurs et divers 0 0 0 0 7 097 7 097 7 097
Remboursement fournisseurs et divers 0 13 325 -20 422 -7 097 -7 097 -7 097
Total financement 0 565 252 | -226 657 338 595 -352 082 13 487 0
Trésorerie aprés financement 20 551 133 989 235 554 369 542 -362 784 141 840 148 597 133 756
Cumul apres financement 6 759 f 148 597
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