
Opération ZAC CONFLUENCE 

Données

Année 1 2006 Notification 28/04/2006 Durée initiale 10

Remunération société Loyers Montage Liquidation Forfaitaire
Acquisitions Autres Collectivités Autres

Taux HT / TTC 5,00% 5,00% 4,00%

Dépenses Ventes

Confluence - CRACL 2025 Données 14/11/2025

Annexe 2AR Prefecture

047-200068922-20260223-004_2026-DE
Reçu le 27/02/2026



07/11/2025
Bilan 2025 A fin 2024 2 025 A fin 2025 2 025 2 026 2 027 2 028 Nouveau bilan 

€ HT €  HT € HT € HT € HT € HT € HT € HT

Etudes pré-opérationnelles 131 054 131 054 0 131 054 0 0 0 0 131 054 
Acquisitions 2 419 102 2 419 102 0 2 419 102 0 0 0 0 2 419 102 
Mise en état des sols 55 222 55 222 0 55 222 0 0 0 0 55 222 
Travaux 5 885 109 5 703 245 31 864 5 735 109 31 864 35 000 35 000 20 000 5 825 109 
Gestion 403 318 396 559 1 350 397 909 1 350 2 500 1 000 0 401 409 
Frais financiers 341 028 341 028 0 341 028 0 0 0 0 341 028 

Rémunération société 643 596 611 997 8 328 620 325 8 328 8 034 2 160 1 200 631 719 
0 0 0 

TOTAL DEPENSES 9 878 426 9 658 204 41 541 9 699 745 41 542 45 534 38 160 21 200 9 804 640 

Ventes

en TVA 5 293 419 4 955 305 131 664 5 086 969 131 664 96 570 0 109 880 5 293 419 
Cessions collectivités 0 0 0 0 0 
Subventions 10 617 10 617 0 10 617 10 617 
Indemnisation TEREGA 8 370 8 370 0 8 370 8 370 
Participations 4 634 170 4 634 170 0 4 634 170 4 634 170 
Produits financiers 66 547 66 547 0 66 547 66 547 
Produits divers 13 900 13 900 0 13 900 13 900 
TOTAL RECETTES 10 027 023 9 688 909 131 664 9 820 573 131 664 96 570 0 109 880 10 027 023 

Recettes - Dépenses 148 598 30 705 90 123 120 828 90 122 51 036 -38 160 88 680 222 384 
Cumul recettes - dépenses 120 828 171 864 133 704 222 384 

Emprunt 2 967 086 2 967 086 2 967 086 0 0 2 967 086 
Amortissement emprunt -2 967 086 -2 967 086 0 -2 967 086 0 0 -2 967 086 
Avance  352 082 352 082 0 352 082 352 082 
Remboursement avance -352 082 0 0 0 -352 086 -352 086 
Mouvement de TVA -6 390 -6 390 -253 -6 643 -253 -6 643 
Remboursement TVA 6 390 0 0 0 6 390 6 390 
Fournisseurs et divers 7 097 -7 097 12 891 5 794 12 891 5 794 
Remboursement fournisseurs et divers -7 097 0 0 0 
Total financement 0 338 595 12 638 351 233 12 638 -345 696 

Trésorerie après financement 148 597 369 301 102 761 472 061 102 760 -294 660 -38 160 88 680 222 384 
Cumul après financement 466 525 171 864 133 704 222 384 

ZAC CONFLUENCE 
Trésorerie

RECETTES

FINANCEMENT

DEPENSES
Réalisé
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AR Prefecture

047-200068922-20260223-004_2026-DE
Reçu le 27/02/2026



ZAC CONFLUENCE 

Etudes pré-opérationnelles

2 025 2 026 2 027 2 028 Total Observations

€ HT € HT € HT € HT € HT
Marchés : 
Etude urbaine
Etude d'impact
Dossier loi sur l'eau 3 500 Etude Pont du Rec
Défrichement déboisement
Dossier de création
Dossier de réalisation
DUP
Etude pollution (EQRS et Plan de Gestion)
Relevé topographique
Animation

TOTAL  HT 127 553 

Etudes pré-opérationnelles
(Rachat par le concessionnaire des études 

préalables)
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ZAC CONFLUENCE 
Acquisitions

2 025 2 026 2 027 2 028 Total Observations

Total en m² 467 123 € HT € HT € HT € HT € HT
Superficie (m²)

Acquisitions 1 647 591 
Landier 160 000 
Jardins d'aquitaine 600 000 

Indemnités d'éviction commerciale
Future maison de l'économie
Terrain valorizon
Frais notariés 11 511 

TOTAL  HT 2 419 102 5,18 € / m² acquistion

Acquisitions
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ZAC CONFLUENCE 
Mise en état des sols

2 025 2 026 2 027 2 028 Total Observations

€ HT € HT € HT € HT € HT

Démolitions
Consolidations
Dépollution AMAT
Neutralisations réseaux
Honoraires BET
Sondages 3 922 Etudes geotechniques pont + études G1
Diagnostique archéologique
Fouilles archéologiques
Démolition désamiantage par enfouissement 44 033 Terrain Landié
Démolition désamiantage par enfouissement 

TOTAL  HT 73 222 

Mise en état des sols
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ZAC CONFLUENCE 
Travaux

2 025 2 026 2 027 2 028 Total Observations

€ HT € HT € HT € HT € HT

Travaux de finitions et entretien 4 432 137 
Avenue des Landes 514 294 
Espaces verts Avenue des Landes 35 982 
Cheminements ZAC / Bourg 424 280 
Déplacement palette
Cheminement giratoire ASF
Chemin SDIS (trottoir + éclairage)
Chemin rural n°4 (vers waterair) (trottoir+eclairage)
Chemin rural n°4 (vers le bourg) (trottoir + busage + éclairage)
Trottoir giratoire RD 108
RD 108 (vers le bourg) Trottoir + éclairage
RD 108 (vers Valorizon) Trottoir
Haie arbustive 15 000 15 000 30 000 
Changement des éclairages en LED 31 864 31 864 
Viabilisation terrain valorizon
Marquage au sol
Video surveillance 30 518 
Voie AMAT et pont
Voie acces ZB 160
Busage fossé RD 8 14 820 
Reprise ouvrage au dessus du REC 31 701 
Parking Gerin 11 993 
Eclairage 75 338 
Imprévus 20 000 20 000 20 000 80 574 
Concessionnaires et divers 42 988 
Maître d'oeuvre 65 935 5,00% montant des travaux
CT
SPS 2 685 1,00% montant des travaux
Bureau de contrôle
Divers ( entretien, clôture ,,,)

TOTAL  HT 31 864 35 000 35 000 20 000 5 825 109 

Travaux
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ZAC CONFLUENCE 
Ventes

2 025 2 026 2 027 2 028 Total Observations

Total en m² 402 649 € HT € HT € HT € HT € HT

Vente (en m²) 402 649 3 569 024 

TB2S 18 780 
ATM 143 298 
Lots 5b/5q                            
Impasse Lhérisson 3 219 96 570 96 570 30€/m²
Funecap 6 507 130 040 20€/m²
Station bio GNV 9 174 183 480 20€/m²
ZO 264 5 486 131 664 131 664 24€/m²
Lot N° 32 - ZB 243 5 494 109 880 109 880 20 €/m² Lot en Assainissement non collectif
Landie : ZO231                  
Prospect Œuf Gascon 18 374 330 732 18 €/m²
GERIN 11 075 132 946 12      
DI LOC COM 10 664 213 280 20€/m²
Lot 26 + acces 10 929 163 935 15€/m²
Ecofrance 5 929 67 548 11      
Terrain de Valorizon 8 355 

Loyers gerin 2 242 

TOTAL  ventes HT 131 664 96 570 109 880 5 293 419 

Ventes
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2 025 2 026 2 027 2 028 Total Observations

€ HT € HT € HT € HT € HT

Géomètre 1 350 1 500 1 000 30 600 bornage terrain + relevé pour remise voirie
Frais actes
Etude THD 58 170 
Architecte conseil
Conseil juridique
Estimation immobiliere 1 500 

TOTAL  HT 1 350 1 500 1 000 90 270 

Honoraires techniques
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ZAC CONFLUENCE 
Impôts et assurances

2 025 2 026 2 027 2 028 Total Observations

surface (m²) 402 649 € HT € HT € HT € HT € HT

Foncier 1 000 23 387 
TLE
Taxes sur les bureaux
Autres taxes
Assurance DO
Assurance multirisques immeubles

assurances

TOTAL  HT 1 000 23 388 

Impôts et assurances
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ZAC CONFLUENCE 
Commercialisation

2 025 2 026 2 027 2 028 Total Observations

€ HT € HT € HT € HT € HT

Bornage terrains 31 814 Géomètre
Communication ( plaquette, internet )
Panneau local bureau de la confluence
Panneau de signalétiques

TOTAL  HT 31 815 

Commercialisation
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ZAC CONFLUENCE 
Frais de gestion

2 025 2 026 Total Observations

€ HT € HT € HT

Entretien terrains cessibles en attente de commercialisation 30 990 
Abonnements 
Frais de tenue de compte
Perte loyer impayé Gerin 242 

TOTAL  HT 31 230 

Frais de gestion
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ZAC CONFLUENCE 
Frais divers

2 025 2 026 2 027 2 028 Total Observations

€ HT € HT € HT € HT € HT

Tirage, reprographie, photographies 19 
Coursiers
Frais de publications, AO 21 440 
Fonds de concours

TOTAL  HT 21 459 

Frais divers
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