
07/04/2022
Bilan 2021 A fin 2021 2 022 A fin 2022 2 023 2 024 Nouveau bilan 

€ HT €  HT € HT € HT € HT € HT

Etudes pré-opérationnelles 127 553 127 554 0 127 554 0 0 127 554 
Acquisitions 2 419 616 2 419 616 0 2 419 616 0 0 2 419 616 
Mise en état des sols 73 222 55 222 0 55 222 18 000 0 73 222 

Travaux 5 969 630 5 587 092 48 827 5 635 920 267 650 162 000 6 065 570 
Gestion 387 259 387 483 1 800 389 283 7 000 4 000 400 283 
Frais financiers 389 909 336 350 3 267 339 617 6 045 3 045 348 706 
Rémunération société 584 753 574 600 9 227 583 827 17 539 9 950 611 316 

0 
TOTAL DEPENSES 9 951 942 9 487 917 63 121 9 551 036 316 232 178 995 10 046 264 

Ventes
en TVA 5 147 275 4 330 598 130 040 4 460 638 511 267 288 464 5 260 369 

Cessions collectivités 0 0 0 0 0 
Subventions 10 617 10 617 0 10 617 10 617 
Indemnisation TEREGA 8 370 8 370 0 8 370 8 370 
Participations 4 734 171 3 934 169 266 667 4 200 836 266 668 266 668 4 734 171 
Produits financiers 52 154 52 156 0 52 156 52 156 
TOTAL RECETTES 9 952 586 8 335 910 396 707 8 732 617 777 935 555 132 10 065 683 

Recettes - Dépenses 644 -1 152 006 333 585 -818 419 461 703 376 137 19 419 
Cumul recettes - dépenses -356 719 19 419 

Emprunt 3 100 000 2 500 000 467 086 2 967 086 2 967 086 
Amortissement emprunt -3 100 000 -2 500 000 -2 500 000 -233 543 -233 543 -2 967 086 
Avance  352 082 352 082 0 352 082 352 082 
Remboursement avance -352 082 0 -352 082 -352 082 
Mouvement de TVA -555 -5 555 4 383 -1 172 -1 172 
Remboursement TVA 0 0 
Fournisseurs et divers -30 658 0 0 
Remboursement fournisseurs et divers -33 626 36 147 -5 382 30 765 -29 595 1 170 
Total financement 0 382 674 466 087 848 761 -263 138 -585 625 0 

Trésorerie après financement 7 506 -769 332 799 672 30 342 198 565 -209 488 19 419 
Cumul après financement 228 905 19 419 
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ZAC CONFLUENCE 

Etudes pré-opérationnelles

2 022 2 023 2 024 Total Observations

€ HT € HT € HT € HT
Marchés : 
Etude urbaine
Etude d'impact
Dossier loi sur l'eau
Défrichement déboisement
Dossier de création
Dossier de réalisation
DUP
Etude pollution (EQRS et Plan de Gestion)
Relevé topographique
Animation

TOTAL  HT 127 553 

Etudes pré-opérationnelles
(Rachat par le concessionnaire des études 

préalables)
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ZAC CONFLUENCE 
Acquisitions

2 022 2 023 2 024 Total Observations

Total en m² 467 123 € HT € HT € HT € HT
Superficie (m²)

Acquisitions 1 647 591 

Landier 160 000 
Jardins d'aquitaine 600 000 

Indemnités d'éviction commerciale
Future maison de l'économie
Terrain valorizon
Frais notariés 12 025 

TOTAL  HT 2 419 616 5,18 € / m² acquistion

Acquisitions
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ZAC CONFLUENCE 
Mise en état des sols

2 022 2 023 2 024 Total Observations

€ HT € HT € HT € HT

Démolitions
Consolidations
Dépollution 9 000 9 000 Piezo AMAT
Neutralisations réseaux
Honoraires BET
Sondages 9 000 12 922 Etudes geotechniques pont + études G1
Diagnostique archéologique
Fouilles archéologiques
Démolition désamiantage par enfouissement 44 033 Terrain Landié
Démolition désamiantage par enfouissement 

TOTAL  HT 18 000 73 222 

Mise en état des sols
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ZAC CONFLUENCE 
Travaux

2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 Total Observations

€ HT € HT € HT € HT € HT € HT

Travaux de finitions et entretien 18 816 2 621 4 432 137 
Avenue des Landes 147 109 1 261 38 950 517 620 2023 : remboursement TE 47 et Orange
Espaces verts Avenue des Landes 7 472 27 642 868 35 982 
Cheminements ZAC / Bourg 306 755 424 280 
Déplacement palette
Cheminement giratoire ASF
Chemin SDIS (trottoir + éclairage)
Chemin rural n°4 (vers waterair) (trottoir+eclairage)
Chemin rural n°4 (vers le bourg) (trottoir + busage + éclairage)
Trottoir giratoire RD 108
RD 108 (vers le bourg) Trottoir + éclairage
RD 108 (vers Valorizon) Trottoir
Haie arbustive 30 000 30 000 
Changement des éclairages en LED 20 000 20 000 
Viabilisation terrain valorizon
Marquage au sol
Parking PL Av. Confluence en face RIS 67 000 67 000 
Video surveillance 30 518 30 518 
Voie AMAT et pont
Voie acces ZB 160
Busage fossé RD 8 14 820 14 820 
Reprise ouvrage au dessus du REC 35 000 40 000 75 000 
RD 108  assainissement collectif 89 000 89 000 Total travaux assainissement coll = 178 000 €, prise en charge à 50% par SEM47
Parking Gerin 11 993 11 993 
Eclairage 65 356 9 982 75 338 
Imprévus 3 024 40 000 45 000 105 574 
Concessionnaires et divers 5 000 47 988 
Maître d'oeuvre 16 516 7 700 10 000 83 635 5,00% montant des travaux
CT
SPS 2 000 4 685 1,00% montant des travaux
Bureau de contrôle
Divers ( entretien, clôture ,,,)

TOTAL  HT 546 232 69 694 48 827 267 650 162 000 6 065 570 

Travaux
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ZAC CONFLUENCE 
Ventes

2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 Total Observations

Total en m² 402 649 € HT € HT € HT € HT € HT € HT

Vente (en m²) 402 649 3 569 024 

TB2S 18 780 
ATM 143 298 
Impasse Lhérisson 3 104 74 496 74 496 24€/m²
Fossé CD47 830 16 600 16 600 20€/m²
Funecap 6 507 130 040 130 040 20€/m²
Station bio GNV 9 174 183 480 183 480 20€/m²
ZO 264 5 500 132 000 132 000 24€/m²
ZB 243 5 123 81 968 81 968 16 €/m²
Landie : ZO231 18 374 330 732 330 732 18 €/m²
GERIN 11 075 132 946 132 946 12      
DI LOC COM 10 664 213 280 213 280 20€/m²
Lot 26 + acces 10 929 163 935 163 935 15€/m²
Ecofrance 5 929 67 548 67 548 11      
Terrain de Valorizon 8 355 

Loyers gerin 2 242 2 242 

TOTAL  ventes HT 318 668 280 828 130 040 511 267 288 464 5 260 369 

Ventes
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ZAC CONFLUENCE 
Honoraires techniques

2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 Total Observations

€ HT € HT € HT € HT € HT € HT

Géomètre 8 550 600 3 000 1 000 24 900 bornage terrain + relevé pour remise voirie
Etude THD 58 170 
Architecte conseil
Conseil juridique
Estimation immobiliere 1 500 

TOTAL  HT 8 550 600 3 000 1 000 84 568 

Honoraires techniques
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ZAC CONFLUENCE 
Impôts et assurances

2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 Total Observations

surface (m²) 402 649 € HT € HT € HT € HT € HT € HT

Foncier 683 2 000 2 000 1 000 25 387 
Autres taxes
Assurance DO
Assurance multirisques immeubles

assurances

TOTAL  HT 683 2 000 1 000 25 388 

Impôts et assurances
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ZAC CONFLUENCE 
Commercialisation

2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 Total Observations

€ HT € HT € HT € HT € HT € HT

Frais conception 1 000 1 000 1 800 31 814 Facture Pangeo
Communication ( plaquette, internet )
Panneau local bureau de la confluence
Panneau de signalétiques

TOTAL  HT 1 000 1 000 1 800 31 815 

Commercialisation
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ZAC CONFLUENCE 
Frais de gestion

2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 Total Observations

€ HT € HT € HT € HT € HT € HT

Entretien terrains cessibles en attente de commercialisation 1 150 1 200 2 000 2 000 34 350 
Abonnements 703 
Frais de tenue de compte

TOTAL  HT 1 853 1 200 2 000 2 000 34 348 

Frais de gestion
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ZAC CONFLUENCE 
Frais divers

2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 Total Observations

€ HT € HT € HT € HT € HT € HT

Tirage, reprographie, photographies 19 19 
Coursiers
Frais de publications, AO 21 440 
Fonds de concours

TOTAL  HT 19 21 459 

Frais divers
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