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ZAC CONFLUENCE  – Généralités
Rappel : les participations de la collectivité au déploiement de la zone d’activités concernent  2 ZAC 

2 022 2 023 2 024 2 025

DUREE DES CONCESSIONS CONFLUENCE
ZAC de la Confluence 1 12 juin 2006
ZAC de la Confluence 2 2 avril 2013

MONTANT PARTICIPATION CCCP (TTC) ZAC 1 et 2   CONFLUENCE SOMMES DÉJÀ VERSEES 
AU 31/12/2021 2 022 2 023 2 024 2 025 Total TTC TOTAL HT

Rappel Montant des 
opérations (€HT)

ZAC de la Confluence 1 4 721 003 €                                   320 000 €      320 000 €      320 002 €      5 681 005 €   4 734 171 €                         10 045 131 €                          
ZAC de la Confluence 2 3 466 522 €                                   241 602 €      241 602 €      241 602 €      241 592 €       4 432 920 €   3 694 100 €                         17 573 975 €                          
ZAC de la Confluence 2 : renforcement électrique 263 010 €      263 010 €       526 020 €      438 350 €                            

8 187 524 €                                   561 602 €      561 602 €      824 614 €      504 602 €       10 639 945 €  8 866 621 €                         27 619 106 €                          
Total des versements sous forme de participation par Communauté de communes 

en euros TTC
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ZAC CONFLUENCE I – Généralités
RAPPEL DES PRINCIPALES DATES :
• 03 Novembre 2003 : Création de la ZAC Confluence par Arrêté Préfectoral
• 09 Février 2006 : Approbation dossier de réalisation de la ZAC par Arrêté Préfectoral
• 26 Avril 2006 : Concession d’aménagement à la SEM 47
• Juin 2007 : Notification marchés travaux
• 18 Mars 2008 : 1ere cession
• 1er janvier 2019 : Dissolution du Syndicat mixte – gestion par la CCCCP

PRÉSENTATION SYNTHETIQUE :
• Pôle d’activités économiques à usage exclusif d’activités économiques
• Superficie : 54,75 ha

FIN DE LA CONCESSION : 12 Juin 2024
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ZAC CONFLUENCE I – Réalisé 2022
Dépenses Montant €HT

Travaux , mise en état des sols 48 827  € : vidéosurveillance , busage fossé RD 8, 
déplacement candélabre à proximité du RIS)

Gestion (honoraires techniques, impôts et 
assurance, …)

1 800  €

Frais financiers 3 267 €
Rémunération société 9 227 €
TOTAL 63 121 €

Recettes  Montant €HT
Vente (FUNECAP) 130 140 € 
Participation collectivité 266 667 €
TOTAL 396 707  €

Financement par emprunt  : 600 000 € 

 Trésorerie à fin 2022 : 30 342 €
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ZAC CONFLUENCE I – Bilan à fin de concession
SUR LA FIN DE LA CONCESSION (2023 à 2024)

Rappel : trésorerie au 31/12/2021 - 769 332 € HT
Trésorerie fin 2022 30 342 €HT

DEPENSES PREVISIONNELLES : - 495 226 € HT

RECETTES PREVISIONNELLES : 1 333 066 € HT

Ventes : 799 731 €
Participation : 533 333 € HT soit 640 000 € TTC

FINANCEMENT - 848 763 €

Restitution avance à la ZAC Confluence II : - 352 082 € HT
Amortissement emprunt : - 496 681 € HT

SOLDE A LA FIN DE LA CONCESSION : 19 419 HT
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ZAC CONFLUENCE I – Perspectives fin de concession
Travaux prévus dans la dossier de création de la ZAE 1 restant à réaliser d’ici la fin de la concession (entre
2022 et 2024)

Liste des travaux 2023 2024
Changement éclairage en 
LED

20 000 €

Effacement réseaux 
Avenue des Landes 

38 950 € 

Reprise ouvrage REC 35 000 € 40 000 €
RD 108 Assainissement 
collectif (participation 
Travaux Eau 47)

89 000 €

Haies arbustives 30 000 €
PK en face du RIS 67 000 €
Imprévus 40 000 € 45 000 €
MOE , CSPS, 
concessionnaires et divers

14 950 € 10 000 €

TOTAL 267 650 € 162 000 €
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ZAC CONFLUENCE I – Perspectives 2023-2024
Travaux à réaliser 2023 Pont du REC

Assainissement RD 108

Avenue des Landes 
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ZAC CONFLUENCE I – Perspectives fin de concession
Cessions 2022-2024

2023: Terrain CD47
20 €/M²

2024: ZB 243
16€HT/m²

2023: Extension
18  €HT /m²

Lot 26 : vente en 
janvier 2023
15 €HT /M² 

2024 :ZB 264
24 €HT/m²

2024: Lots 5b/5q
24 € HT /m²
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ZAC CONFLUENCE I – Perspectives fin de concession

Preneur Surface Prix €HT Prix / m² € HT
M. Aviano 10 929 m² 163 935 € 15€
M. Varescon (à 
confirmer)

18 374 330 732 € 18€

Lots 5b et5q –
preneur non connu

3 104 m² 74 496 € 24€

Fossé Conseil 
Départemental 

830 m² 16 600 € 20€

ZO 264 - preneur 
non connu

5 500 m² 132 000 € 24 €

ZB 243 - preneur non 
connu

5 123 m² 81 968 € 16 €
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ZAC CONFLUENCE I – Bilan prévisionnel en 2023
TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2022 : 30 342 € HT

DEPENSES PREVISIONNELLES en 2023 : - 316 232 € HT

RECETTES prévisionnelles 2023 : 777 935 € HT

Cessions : 511 267 € HT (Fossé, Varescon, Aviano)

Participations de la Collectivité 266 668 € HT soit 320 000 € TTC

Financement : - 263 138 € HT

BILAN PREVISIONNEL 31/12/2022 : 228 905 € HT
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ZAC CONFLUENCE I – Ecarts 

07/04/2022
Bilan 2021 A fin 2021 2 022 A fin 2022 Nouveau bilan Ecart

€ HT €  HT € HT € HT € HT

Etudes pré-opérationnelles 127 553 127 554 0 127 554 127 554 1 
Acquisitions 2 419 616 2 419 616 0 2 419 616 2 419 616 0 
Mise en état des sols 73 222 55 222 0 55 222 73 222 0 

Travaux 5 969 630 5 587 092 48 827 5 635 920 6 065 570 95 940 
Quelques dépenses en plus : réseaux avenue des Landes , le 
REC

Gestion 387 259 387 483 1 800 389 283 400 283 13 024 
Frais financiers 389 909 336 350 3 267 339 617 348 706 -41 203 Grâce à l'emprunt
Rémunération société 584 753 574 600 9 227 583 827 611 316 26 562 

0 
TOTAL DEPENSES 9 951 942 9 487 917 63 121 9 551 036 10 046 264 94 324 

Ventes
en TVA 5 147 275 4 330 598 130 040 4 460 638 5 260 369 113 094 Mise à jour des prix de vente des terrains

Cessions collectivités 0 0 0 0 0 0 
Subventions 10 617 10 617 0 10 617 10 617 0 
Indemnisation TEREGA 8 370 8 370 0 8 370 8 370 0 
Participations 4 734 171 3 934 169 266 667 4 200 836 4 734 171 1 
Produits financiers 52 154 52 156 0 52 156 52 156 2 
TOTAL RECETTES 9 952 586 8 335 910 396 707 8 732 617 10 065 683 113 096 

Recettes - Dépenses 644 -1 152 006 333 585 -818 419 19 419 18 772 
Cumul recettes - dépenses

Emprunt 3 100 000 2 500 000 467 086 2 967 086 2 967 086 -132 914 
Amortissement emprunt -3 100 000 -2 500 000 -2 500 000 -2 967 086 132 914 Mise en place d'un emprunt
Avance  352 082 352 082 0 352 082 352 082 0 
Remboursement avance -352 082 0 -352 082 0 
Mouvement de TVA -555 -5 555 4 383 -1 172 -1 172 -617 
Remboursement TVA 0 0 0 
Fournisseurs et divers -30 658 0 0 30 658 
Remboursement fournisseurs et divers -33 626 36 147 -5 382 30 765 1 170 34 796 
Total financement 0 382 674 466 087 848 761 0 0 

Trésorerie après financement 7 506 -769 332 799 672 30 342 19 419 18 772 
Cumul après financement

ZAC CONFLUENCE 
Trésorerie

Commentaires

RECETTES

FINANCEMENT

DEPENSES
Réalisé
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ZAC CONFLUENCE II – Généralités

RAPPEL DES PRINCIPALES DATES :

• 09 Juillet 2012 : Création de la ZAC Confluence II par Arrêté Préfectoral
• 25 Avril 2013 : Approbation dossier de réalisation de la ZAC II par Arrêté Préfectoral
• 02 Avril 2013 : Concession d’aménagement à la SEM 47
• Juin 2013 : Notification marchés travaux
• 11 juin 2013 : 1ere cession
• 1er janvier 2019 : Dissolution du Syndicat mixte – gestion par la CCCCP

PRÉSENTATION SYNTHETIQUE :

• Pôle d’activités économiques à usage d’activités économiques
• Superficie : 53,4 ha

FIN DE LA CONCESSION : 31 décembre 2025

AR Prefecture
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ZAC CONFLUENCE II – bilan à fin de concession
TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2021 : - 394 340 € HT
Trésorerie Provisoire fin 2022 - 494 739 € HT

DEPENSES PREVISIONNELLES : 7 459 149 € HT
DONT travaux : 5 317 180 € HT
DONT Acquisitions : 908 950 € HT

RECETTES PREVISIONNELLES : 7 629 858 € HT

DONT Participation CCCCP: 603 997 € HT soit 724 796 € TTC
+ Participation renforcement ENEDIS : 438 350 € HT soit 526 020,125 € TTC à verser
en 2024 et 2025

FINANCEMENT 347 963 € HT

Restitution avance à la ZAC Confluence II : 352 082€ HT
Mouvement TVA: - 4119 € HT
Remboursement emprunt = 1 100 000 € HT

SOLDE A LA FIN DE LA CONCESSION : 23 933 € HT
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ZAC CONFLUENCE 2 – Réalisé 2022 
Dépenses Montant €HT

Acquisitions 504 775 € ( acq. Bissaro + De Lapeyrière)
Travaux 19 888  € (Alliance Forêt Bois, entretiens terrains, 

rond point…)
Gestion , rémunération , honoraires 
techniques, …

31 665 € (Impôts, expertises foncières, Moe, …)

Rémunération société 16 764 €

Frais Financier 2 513 €

TOTAL 575 605 €
Recettes  Montant €HT

Vente (accès Valorizon + Bissaro + Moser) 262 703  € 
Participation collectivité 201 235 €
TOTAL 464 038  €

Financement par emprunt  : 1 100 000 € 

 Trésorerie à fin 2022 (chiffre provisoire) : - 494 739  € : emprunt non encore perçu
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ZAC CONFLUENCE 2 – Renforcement électrique 
A la suite d’échanges avec Enedis, une étude sur les
besoins électriques a été réalisée sur la base :
- Des hypothèses d’urbanisation et d’aménagement

au sein de la Zone d’Aménagement Concerté et aux
abords immédiats,

- Des demandes récentes de raccordement de
auprès de Enedis

- Des programmes de Travaux projetés par Enedis
sur la zone analyse.

Le besoin estimé en puissance supplémentaire afin de
répondre aux besoins liés à l’implantation de nouvelles
entreprises, sur les lots encore disponibles de la zone, et
sur les sites d’extension future = à 8 000 Kva
Montant des travaux de renforcement :
1 753 400 € TTC, la participation totale du maître
d’ouvrage de 1 052 040,25 € TTC soit 876 700 € HT.
Participation de la Communauté de Communes à
hauteur de 50% de ce montant correspondant au
renforcement électrique HORS ZAC (438 350 € HT)
Planning : livraison été, septembre 2024

2000 Kva

2000 Kva

2000 Kva

2000 Kva
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ZAC CONFLUENCE 2 – Renforcement électrique 

Travaux poste source :
o Ajout d’une Cellule HTA sur la ½ trame du TR311 au poste source de

Casteljaloux pour la création d’un nouveau départ
o Réglage des protections du nouveau départ créée au poste source 63/20 kV de

Casteljaloux
o Vérification du réglage des protections des départs HTA 15 kV Villefranche,

Xylofrance et Damazan au poste source 63/15 kV d’UNET
o Vérification du réglage des protections des départs 230kV Thouars, au poste

source 63/20 kV de Bruch.
Travaux HTA extérieurs à l’assiette de l’opération
o Création d’un départ 20KV « Confluence » issu du Poste Source HTB/HTA de

Casteljaloux d’un longueur de 12.5 Km

o Adaptation / mutation de 6 postes de distribution publique reprise sur le départ
ANZEX et sur le départ Xylofrance

o Création de 2 remontées aéro-souterraines
o Dépose de 1442 mètres de réseaux HTA aérien

- A l’intérieur du périmètre de l’opération :
o Continuité du départ 20 kV Confluence issus du poste source HTB/HTA de

Casteljaloux d’une longueur de 750 mètres et de section 3x150 mm² AI dont
270 mètres de nouveau réseau et 480 mètres d’adaptation du réseau existant

o Poste d’un AC3M (armoire 3 directions)
- Motorisation et pose de 2 directions supplémentaires au poste de Distribution

publique Campagne

AR Prefecture
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ZAC CONFLUENCE II – Perspectives fin de concession 
Secteur restant à acquérir , viabiliser, et commercialiser 
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• Avant projet aménagement de la voirie Camp Barrat

ZAC CONFLUENCE II – Perspectives fin de concession 
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ZAC CONFLUENCE 2 – Perspectives fin de concession
Dépenses prévus dans la dossier de création de la ZAE 2 restant à réaliser d’ici la fin de la concession (entre 2023 et 2025)

2023 2024 2025
Acquisition CAPOT : 840 748 € soit 
8,5 € /m² (98 722 m²)

890 400 € 0 18 550 €

Liste des travaux
Finitions et reprises tranche 1 50 000 € 550 000 € 100 000 €
Finitions voiries secondaires 500 000 € 350 000 €
Travaux voirie Gaubège 63 000 € 500 000 €
Accès Lots 13 b et 13c 20 000 € 50 000 €
Arrache peupliers 23 000 €
Voirie raccordement autoroute 700 000 € 600 000 €
RD Point VC104 50 000 €
Espaces verts + haies arbustives 130 000 € 230 000 €
ENEDIS 438 350 € 438 350 €

Moe, concessionnaires, divers 57 080 € 226 400 € 240 400 €
TOTAL TRAVAUX 652 030 € 3 144 750 € 1 520 400 €

AR Prefecture

047-200068922-20230327-192023-DE
Reçu le 30/03/2023



ZAC CONFLUENCE 2 – Perspectives fin de concession
Ventes prévues dans la dossier de création de la ZAE 2 restant à réaliser d’ici la fin de la concession 
(entre 2022 et 2025)

Terrains Surface Prix / m² 2023 2024 2025
ZB 195 7123 m² 24 € 170 952 €

ZC 85 42 889 m² 17,5€ 750 000 €

Pyropassion 2700 m² 24 € 64 800  €

Archimède 8 205 m² 15 € 123 030 €

Parcelle Proche 
STEP

32 447 m² 24 € 778 721 €

Camp Barrat 
Prospect 1 

75000 m² 29 € 2 175 000 €

Camp Barrat 
Prospect 2

80 000 m² 
environ

26 € 2 080 000 €

Lot 13 c 7 342 m² 24 € 176 208 €

ZB 232 6300 m² 24 € 151 200 €

Rd Point RD 300 4 900 m² 24 € 117 600€

TOTAL 1 108 782 € 3 129  929 € 2 348 800 €
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ZAC CONFLUENCE II – Perspectives
Cessions et prospects 2023

Archimède : 15€ HT/m²

ZC 85 : 17,5 € 
HT/m²

Pyropassion
24€ HT/m²

ZB 195 : 24 € 
HT/m²
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ZAC CONFLUENCE I – Bilan prévisionnel en 2023
TRESORERIE PROVISOIRE AU 31 DECEMBRE 2022 : - 494 739 € HT

DEPENSES PREVISIONNELLES en 2023 : 1 764 430 € HT

RECETTES prévisionnelles 2023 : 1 310 117 € HT

Cessions : 1 108 782 € HT

Participations de la Collectivité 201 335 € HT soit 241 602 € TTC

Financement : 1 100 000€ HT

BILAN PREVISIONNEL 31/12/2023 : 150 948 € HT
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ZAC CONFLUENCE II – Ecarts 
Bilan 2021 A fin 2021 En 2022 A fin 2022 Nouveau bilan Ecart

€ HT €  HT € HT € HT € HT

Etudes pré-opérationnelles 52 947 52 947 1 100 54 047 58 037 5 090 
Acquisitions 6 389 009 5 435 163 504 775 5 939 938 6 848 888 459 879 Revalorisation du foncier restant à acquérir + ajout ZB42

Mise en état des sols 152 609 149 990 0 149 990 154 990 2 381 
Travaux 7 168 501 3 129 975 18 788 3 148 763 8 465 943 1 297 442 Ajustement coût des travaux et imprévus + ENEDIS

Gestion 561 031 395 850 31 665 427 515 771 015 209 984 
Frais financiers 469 034 358 736 2 513 361 249 512 567 43 533 calcul automatique
Rémunération société 910 545 462 403 16 764 479 167 1 212 014 301 469 calcul automatique

0 0 0 0 
TOTAL DEPENSES 15 665 288 9 985 065 575 605 10 560 669 18 019 819 2 316 143 

Ventes
en TVA 7 981 278 3 067 572 262 703 3 330 275 9 917 786 1 936 508 modifcation de la carte des prix

Cessions collectivités 3 943 782 3 943 782 0 3 943 782 3 943 782 0 
Loyers Valorizon 11 812 11 812 0 11 812 11 812 0 
Subventions 0 0 0 0 0 0 
Participations 3 694 100 2 888 768 201 335 3 090 103 3 694 100 0 
Participation ou refacturation (ENEDIS) 0 0 0 0 438 350 438 350 50% participation ENEDIS
Coupe papeterie 1 400 1 400 0 1 400 1 400 0 
Remboursement factures EDF TDS 14 302 14 312 0 14 312 14 312 10 
Retrocession STEP 0 0 0 0 0 0 
Produits financiers 22 200 22 210 0 22 210 22 210 10 
TOTAL RECETTES 15 668 893 9 949 855 464 038 10 413 894 18 043 752 2 374 868 

Recettes - Dépenses 3 605 -35 209 -111 567 -146 776 23 933 58 725 
Cumul recettes - dépenses

Emprunt 2 500 000 2 500 000 0 2 500 000 3 600 000 1 100 000 Emprunt 1 100 000 €
Amortissement emprunt -2 500 000 -2 500 000 0 -2 500 000 -3 600 000 -1 100 000 
Avance 3 647 918 3 647 918 0 3 647 918 3 647 918 0 
Remboursement avance -3 647 918 -4 000 000 0 -4 000 000 -3 647 918 0 
Mouvement de TVA -9 152 -16 200 13 329 -2 871 -2 871 6 281 
Remboursement TVA 0 0 0 0 0 0 
Fournisseurs et divers 9 151 9 151 -2 162 6 990 2 871 -6 280 
Remboursement fournisseurs et divers 0 0 0 0 0 
Total financement 0 -359 130 11 167 -347 963 0 0 

Trésorerie après financement 3 605 -394 339 -100 399 -494 739 23 933 20 328 
Cumul après financement

ZAC CONFLUENCE II
Trésorerie

Commentaires

RECETTES

FINANCEMENT

DEPENSES
Réalisé
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