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AVENANT N°1 

CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL  

COMMUNE DE PRAYSSAS – AMENAGEMENT DENT CREUSE DE LACROMPE 

 

Articles L 332-11-3 et L 332-11-4 du code de l’urbanisme issus de l’article 43 de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte 

contre l’exclusion 

 

 

 

L’aménageur, Madame Gitty COUMES-MARQUET, en qualité d’aménageur ;  

 

ET 

 

La Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas, représentée par Monsieur 

José ARMAND, Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale, compétent en 

matière de gestion des documents d’urbanisme sur le territoire communautaire ;  

Agissant en vertu de la délibération n° xxx-2026 du Conseil communautaire en date du 23 février 2026 

;  

 

ET 

 

La commune de Prayssas, représentée par Monsieur Philippe BOUSQUIER, Maire de la commune,  

Agissant en vertu de la délibération n°xxx-2026 du Conseil municipal du 3 mars 2026 ;  

 

 

Article 1 : Objet de l’avenant  

Le présent avenant n°1 a pour objet :  

 

1. Modification des délais de réalisation  

 

L’article 3 de la convention initiale (intitulé "Délais de réalisation des équipements ») est modifié 

comme suit :  

« Les travaux de réalisation des équipements sont reportés à la fin du premier semestre 2026, en 

remplacement de la période initialement prévue au plus tard fin 2025. » 

 

Cette modification n’affecte pas les obligations financières des parties mais les conditions de 

paiement prévues à l’article 2 (intitulé « Montant de la participation et dispositions financières »). Les 

travaux étant sous maitrise d’ouvrage du Syndicat EAU47, ils peuvent soit être réalisés en régie, soit par 

un prestataire. C’est le Syndicat qui facture à la collectivité et à la communauté de communes selon 

l’avancée du chantier et selon ses modalités de fonctionnement prévues dans ses statuts. La 

convention de P.U.P. reprend ainsi les modalités de facturation du Syndicat EAU47 pour permettre la 

participation de l’aménageur. 

 

2. Modification des dispositions financières  

 

 

L’article 2 de la convention initiale est modifiée comme suit : 

 

« La somme due par Mme Gitty COUMES-MARQUET sera versée à la Commune et à la Communauté 

de Communes sur présentation d’un titre de recettes. Les titres de recettes dans le cadre du P.U.P. 

seront émis et payables en deux (2) fois : 

- Initialement il était prévu que le premier versement s’effectuerait à hauteur de 50% du montant 

total des travaux à la délivrance du permis d’aménager (purgé de tout recours).  Le permis 
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d’aménager a été délivré le 10 septembre 2025 et les travaux n’ayant pas débuté, ce délai est modifié 

par la date d’ouverture du chantier concernant la réalisation des travaux des réseaux, matérialisé par 

de notification du bon de commande valant démarrage des travaux du Syndicat EAU47, 

correspondant à l’émission des titres par le syndicat EAU 47 ; 

 

- Le versement suivant à hauteur de 50% du montant des travaux s’effectuera à la fin des 

travaux sur présentation du procès-verbal de réception des travaux (en cohérence avec la 

modification des délais de réalisation, cette partie au plus tard fin 2025 est remplacée par au plus tard 

à la fin du second semestre 2026). 

 

Article 2 : Entrée en vigueur et formalités   

 

Le présent avenant entre en vigueur à la date de sa signature par toutes les parties. Il sera : 

 

1. Soumis aux mêmes formalités de publicité que la convention initiale (envoi en préfecture). 

2. Annexé à la convention de P.U.P. initiale, dont il devient partie intégrante. 

 

 

L’ensemble des autres dispositions contractuelles demeurent inchangées.  

 

 

Fait à Aiguillon, le  

 

Lu et approuvé 

 

 

Pour l’aménageur,  

Madame Gitty COUMES-MARQUET,  

 

 

 

 

 

Pour la communauté de communes du 

Confluent et des Coteaux de Prayssas 

Le Président, 

M. José ARMAND 

Pour la commune de Prayssas 

Le Maire, 

M. Philippe BOUSQUIER 
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